

내 용 증 명

【발신자】

성 명 : (주)에스엠종합건설 TEL_055.333.5288

주 소 : 경남 김해시 삼문로57번길 5

【수신자】

성 명 : 우리자산신탁(주) TEL_051.714.2237

주 소 : 부산광역시 부산진구 중앙대로 640 16층(범천도, ABL부산타워)

귀사의 무궁한 발전을 기원드립니다.

(주)에스엠종합건설은 공사대금 유치권 행사를 아래의 같은 내용으로 드립니다.

【시행사발주내용】

성 명 : (주)빌드웰앤디엔씨

주 소 : 제주시 조천읍 조천해안로 476-3

공 사 명 : 함덕 먹거리 타운 신축공사

공사금액 : 일금구십육억이천칠백이십만원정(부가세포함)

₩9,627,200,000원

공사기간 : 2019년 07월 22일 ~ 2020년 07월 22일까지

개시일자 : 2019년 11월 01일

이 우편물은 2021-03-24
제 3667301028567호에 의하여
내용증명우편물로 발송하였음을 증명함
김해삼문우체국장

대한민국 KOREA

【유치권내용】

유치권 청구금액 1,029,000,000원

【공시】



『건축공사』

- ▷ 건축공사 청구금액 ₩300,000,000원
- ▷ ~2020년 12월 31일까지 건축부 관리비용(소장+인력+경비) 200,000,000원(추가비용발생중)
- ▷ 가설공사 (가설울타리_태풍보수3회, 가설전기, 규준틀, 폐기물처리등) 70,000,000원
- ▷ 1년 이상 가설자재 손료 15,000,000원(추가비용발생중)
- ▷ 개시신고에 따른 산재고용료 50,000,000원
- ▷ 기타(금융이자등) 10,000,000원

『토목공사』

- ▷ 토목공사 청구금액 ₩729,000,000원
- ▷ 가시설공사_무진동암반굴토_토사반출등 완료 계약금액 520,000,000원
- ▷ 1년 이상 자재손료 30,000,000원(추가비용발생중)
- ▷ 2021년 01월부터 터파기부 장비 및 물빼기작업 50,000,000원
- ▷ ~2020년 12월 31일까지 토목부 관리비용(인력+경비) 100,000,000원(추가비용발생중)
- ▷ 토목감리비 ₩6,000,000원
- ▷ 안전관리비 외주용역비 ₩3,000,000원
- ▷ 기타(금융이자등) 20,000,000원

위 금액은 현장에 투입된 내용이며, 다소 금액은 변동될수 있음을 고지합니다.

※첨부서류

1. 공사계약서 1부
2. 개시신고서 1부

2021년 03월 24일

【발신자】

성 명 : (주)에스앤에스건설

주 소 : 경남 김해시 삼문로57번길 5

